
第 14 回 文教厚生常任委員会 

開 催 日 令和４年９月 29 日（水曜日） 

開催場所 粕屋町役場 ３Ｆ  32 会議室 

開催時間 ９:45～10:33 

出 席 者 

議 員 
井上委員長・宮﨑副委員長・本田委員・久我委員 

田川委員・福永委員・古家委員・小池議長 

事務局 山田主幹 

担当課 学校教育課(黒田課長・福島係長・安松主任主事)  

欠 席 者 なし 

審査項目 

 

付議事項 

１）議案第 60 号「工事請負契約の変更について」 

令和４年７月臨時議会にて可決した粕屋中央小学校校舎増築

工事について現在工事が進められているところ、地中に想定外

のコンクリート埋設物が（３か所）発見された。この埋設物の撤

去工事を追加で行う必要があり、工事金額の変更が生じ工事請

負契約の一部を変更するにあたり、条例の定めるところにより

議会の議決を求められたもの。 

・工事請負金額   

当初の金額 ５億 2745 万円から 

変更後の金額 ５億 4047 万 6200 円 

・契約相手 粕屋殖産・オリーブハウス特定建設工事共同企業体 

     代表者 粕屋殖産株式会社  

代表取締役 篠原 隆盛 

・増額分 1302 万 6200 円 

・増額分の工事内容 地中の浅い範囲のコンクリート撤去及

び地盤改良の支障となるコンクリート

杭撤去 

審査 

工事に入る前になぜ把握できなかったのかという問いに対し

て、事前に調べると調査料が発生する。30 年前の図面が残って



いないことなどから今後残す必要があることが提案された。増

額になった 1302 万 6200 円の詳細についての質問には、約１千

万円は埋設物撤去工事費用であり、残りは諸経費になることの

答弁であった。 

議員間討議では公共施設の建替えの基準や土壌汚染の調査、

国土交通省の規定基準等に対する意見もあった。 

慎重に審査した結果、原案どおり賛成多数で可決。 

 

 


