



4月より仮囲いの設置などの仮設工事を行っており、清掃センター内にも現場事務所を設置しました。5月は、工場棟周辺の養生設備や周辺環境測定設備を設置完了し、6月中旬から除染・アスベスト除去作業を行っています。

また環境測定の方も下図に記載している4カ所にて常時観測し、現場事務所にて監視しています。令和3年5月度の測定結果は基準値以内でした。詳細な測定結果については粕屋町ホームページをご確認ください。

なお、測定値についてはお手数ですが、現場事務所までお問い合わせ頂ければ常時公表いたします。



工事作業順序は以下の通りです。現在は【1.環境対策工事・仮設工事】の段階です。



工事進捗状況（6月）

車両出入口



環境測定状況（現場事務所内）



現場事務所



養生状況



浄水場養生設置



浄水場養生設置



作業日及び作業時間

作業は原則として月曜～土曜（祝日含む）とし、日曜日は休工とします。

作業時間は原則として8：00～17：00とさせていただきます。

但し、作業状況により17：00以降に作業させていただく場合がございます。

工事に関するお問い合わせ先

工事に関するお問い合わせは下記担当課へご連絡をお願いします。

＜粕屋町役場 道路環境整備課＞ 連絡先：092-938-0198

＜施工者：奥村組・サンコービルド特定建設工事共同企業体 現場代理人：原田＞

連絡先：080-1466-3734